
PROGETTO DI COSTRUZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA «BUMOSI»

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI IDIOFA - DIOCESI DI IDIOFA

PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA COSTRUZIONE 

DATI PRINCIPALI

DUE STRUTTURE CON OTTO LOCALI complessivamente:
6 aule scolastiche
1 sala di riunione
1 ufficio del Direttore/Preside

Primo edificio, 6 aule e sala di riunioni: 29 metri di lunghezza + 7,5 metri di larghezza.
Secondo edificio, 3 aule, ufficio preside: 29 metri di lunghezza + 7,5 metri di larghezza.
Superficie totale: 217,5 m2

 

STRALCI DELLA FASE REALIZZATIVA

1. Preparazione  del  terreno,  fondazioni,  elevazione  dei  muri  fino  all’archiviatura  con
cemento armato, mano d’opera: 22.460 $

2. Costruzione del tetto con legno e lamiere ondulate, mano d’opera: 14.000 $

3. Pavimentazione,  intonacatura, imbiancatura, sistemazione delle porte e finestre, mano
d’opera: 10.409 $

TOTALE: 46.869 $

STIMA DELLA DURATA DEI LAVORI: 8 MESI

Primo stralcio: 3 mesi
Secondo stralcio: 2 mesi
Terzo stralcio: 3 mesi al massimo.



STIMA DELLE SPESE

N
°

DENOMINAZIONE QUANTITA’ COSTO
UNITARIO  IN
DOLLARI

COSTO TOTALE
IN DOLLARI

1. Sacchi di cemento grigio da 50 kg 450 23 10.350

2. Carriole 6 44 264
3. Badili 6 8 48
4. Cazzuole da muratore 24 5 120
5. Catini/secchi 12 5 60
6. Serbatoi d’acqua da 1.000 litri 3 700 2.100
7. Ferro per cemento armato/Tutti tipi 2.500
8. Sabbia 15 T 22,5 375
9. Pietre da costruzione/ Macerie 25 T 45 1.250
10 Ghiaia 12 T 45 540
11 Mattoni 4.000 1,5 6.000
12 Attrezzatura per per produzione dei 

mattoni
2 40 80

13 Noleggio di camion per trasporto dei 
materiali di costruzione

Circa 110 km 15 1.650

14 Legno per la copertura del tetto sul 
quale posare le lamiere

4 m3 300 1.200

15 Montaggio della quadratura di legno 
per il tetto

480

16 Montaggio dell’inquadratura di legno
per le architravi

285

16 Montaggio dell’inquadratura di 
architravi per del tetto 

160

17 Lamiere ondulate da 3 metri 340 23 7.820
18 Chiodi (diversi tipi) 50 kg 0,5 250
19 Chiodi per la fissazione delle lamiere 50 1 50
20 Tabellone di legno per la fascia di 

bordo
1 m3 300 300

21 Acquisto e sistemazione delle 
serrature

13 15 195

22 Imprevisti (circa) 3.000
24 Acqua (circa) 1,4
24 Acquisto e sistemazione delle porte 13 32 416
25 Acquisto e sistemazione delle 

Finestre
28 22 616

26 Mano d’opera 6.,560

TOTALE GENERALE 46.869,00$


